

# Prioritäten des Ethikrates 2016 - 2019: Umsetzungsplan

Thema	Aktivität	2016		2017				2018				2019			
		3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.
1a.	Evaluation der Charta							verschoben							
1b.	Evaluation durchführen: Mitwirkung							verschoben							
1c.	Revision der Charta (evtl.): Mitwirkung							verschoben							
2a.	Klärung Rolle Ethikrat														
2b.	Anpassung des Mandates (evtl.)														
3a.	Förderung Prinzipien Charta														
	Realisierung vorbereiten														
	Newletter-Produktion														
3b.	Beziehungen zu den Medien pflegen														
3c.	Präsentation zur Charta														
3d.	Empfehlungen zur Anwendung der Charta (Dienstleistungen, fachliche Unabhängigkeit)														
3e.	Tage der öff. Statistik: Atelier Ethikrat														
3f.	Bilaterale Kontakte zu Bundesstellen														
4a.	Überwachung Einhaltung														
4b.	Erkenntnisse aus EVALCHARTA erarbeiten														
4c.	Realisierbarkeit Peer Reviews für Kantone														
	Peer Reviews: Umsetzung vorbereiten													evtl.	
	Durchführung Peer Reviews: Mitwirkung														evtl.
5a	Informationsaustausch														